

Annexe: Timing de principe du convois TF1 du 16 au 20 janvier 2023

Transfert du port de la pointe vers l'aire de saint Roch à Berre l'Etang	16/01 entre 10h00 10h45
Départ de Berre l'Etang vers Cadarache	16/01 à 21h30
La Fare les oliviers (intersection RD 113 / RD 54b)	16/01 à 22h35
ORACO	10/01 a 22/133
Lançon (piste EDF) - y compris pause de 45 mn	Entre le 16/01 23h40 et le
STUTO TOTAL	17/01 00h40
Pélissanne (Franchissement de l'A7)	17/01 à 00h50
GDH2 19/61 /a dwl	hand allowed in
Piste de sortie de l'A7	17/01 à 01h05
Fin de nuit 1	Southanness to the second
Piste de sortie de l'A7	17/01 à 21h30
Départ de nuit 2	ob gazevtaliv
La Barben	17/01 à 21h50
ed Paul Glat Bottoner	Travernée de Su
Traversée de Lambesc	Entre le 17/01
	22h25 et le
SEPTIMENT OF THE SEPTIM	18/01 00h55
Pause sur la piste d'arrêt des platanes	Le 18/01 entre
	00h55 et 01h40
Vernègues (Cazan RD22)	18/01 à 02h05
Piste de Charleval	18/01 à 03h10
Fin de la nuit 2	
Piste de Charleval	18/01 à 21h30
Départ de la nuit 3	



Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives Agence ITER France – 13108 Saint-Paul-lez-Durance cedex Tel 33 (0)4 42 25 32 45 – Fax 33 (0)4 42 25 63 75

La roque d'Anthéron (sortie de la piste EDF)	18/01 à 21h50
Piste de St Christophe (intersection RD561 / RD 943)	18/01 à 22h15
St Estève Janson	18/01 22h40
Le Puy sainte Réparade (Les Goirands)	18/01 23h15
Meyrargues piste d'accès à l'A51	18/01 23h40
Franchissement de l'A51 puis pause de 45mn	Entre 18/01 à 23h45 et 19/01 00h30
Peyrolles entrée de la piste de contournement	19/01 00h50
Peyrolles chemin du plantain Fin nuit 3	19/01 01h15
Peyrolles chemin du plantain Début nuit 4	19/01 22h00
Jouques traversée de l'A51 avant le rond-point de Mirabeau	19/01 à 22h50
Traversée de l'A51 après de tunnel de Mirabeau (pause de 45mn sur l'autoroute)	19/01 entre 23h00 et 23h55
Traversée de Saint Paul Lez Durance	20/01 00h35
Saint Paul lez Durance (arrivée sur le site ITER)	20/01 01h25